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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la scuola - Competenze e ambienti per I'apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della societa della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrast®tturali per I'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per I'apprendimento
delle competenze chiave
PON - FESR ESR 9035 del 13/07/2015
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

Prot. 2273/A36 del 19 luglio 2016

Al Sito Web della scuola
All’Albo
Agli Atti
CIG: ZF919B8FA7 CUP: B16J16000120007

VERBALE DI CONFIGURAZIONE, AVVIO OPERATIVO E COLLAUDO DEI LAVORI DI
IMPLEMENTAZIONE E ISTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE.

Codice identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-T0-2015-250
Procedura di affidamento in economia ai sensi dell’Art.125 del D.Lgs. 163/006 per I’acquisizione
di attrezzature hardware di rete LAN presso gli edifici scolastici dell’Istituto comprensivo di Montale

II presente atto, come da nomina prot. 1476/A36 del 27 aprile 2016 a seguito di avviso di selezione personale
interno, costituisce verbale di collaudo per la fornitura delle apparecchiature oggetto del progetto PON A1-FESR-2015-
148 e descrive brevemente il lavoro effettuato, al di fuori dell’orario di servizio, che si pud computare in 6 ore .

VISTO il contratto Prot. n 2083/A36 del 21 giugno 2016, stipulato tra I'Istituto Comprensivo Statale "Montale "
(PT) con l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto:

VISTO che il Sig. Berti Simone , rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, presiede alle
operazioni di collaudo delle attrezzature tecnologiche oggetto della fornitura;

PRESA VISIONE delle parte progettuale inerente la tipologia delle attrezzature tecnologiche richieste e verificata
la presenza delle stesse consegnate dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto si procede al verbale di
collaudo.

L’anno 2016 il giorno 19 del mese di luglio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 il sottoscritto Francesco Lombardi DSGA
alla presenza del Dirigente Scolastico Mauro Guarducci, del rappresentante dell’operatore economico sig. Simone Berti,
ha effettuato il sopralluogo per la verifica della conformita e della corrispondenza delle apparecchiature acquistate con
RDO n. 1202690 e indicati sugli scatoloni di consegna e nei Documenti di Trasporto con le tipologie, le caratteristiche e
le funzionalita richieste nel capitolato di gara allegato e indicate in sede di offerta. Il sopralluogo viene effettuato con il
seguente ordine:

1. Plesso scuola secondaria I Grado “G. C. Melani”
2. Plesso scuola primaria “G. Nerucci”
3. Plesso scuola infanzia Via Vignolini
Si procede quindi alla seguente operazione:
In primo luogo si procede alla verifica della corrispondenza tra I’oggetto del contratto e le attrezzature consegnate.

In secondo luogo si passa alla verifica della conformita delle attrezzature presenti e le risultanze di tale controllo
sono riportate nella seguente tabella:
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atl B . o
NAS Storage QNAP ’
1|TS-251 cof doppio Scuola dell'Infanzia zzliig;ﬁr\ﬁ) ,
disco 4Tb |
N.otebook ey Secondaria Melani EF.FEWU#.\TA’ :
2in1 32Gb esito positivo 1
4 |Patch Panel 24 frutti 2 Secondaria Melani EFFETTUATA, ‘
10/100/1000Mbps 2 Primaria Nerucci esito positivo
4 Armadio RACK 9 2 Secondaria Melani EFFETTUATA,
unita 19 pollici 2 Primaria Nerucci esito positivo e
4 [Pannello Passacavo 2 Secondaria Melani EFFETTUATA, ’
per armadio rack 2 Primaria Nerucci esito positivo
' 4 [Presa Multipla di 2 Secondaria Melani EFFETTUATA, |
corrente 2 Primaria Nerucci esito positivo JI
a Mensola per 2 Secondaria Melani EFFETTUATA, ‘

armadio rack

2 Primaria Nerucci

esito positivo

[y

Patch cord 25cm — A
CORPO

Secondaria Melani
Primaria Nerucci
(a corpo)

EFFETTUATA,
esito positivo

3

Cavo CAT6 UTP LSZH
— A CORPO

Secondaria Melani
Primaria Nerucci
(a corpo)

EFFETTUATA,
esito positivo

~J

Access Point
Wireless TPLINK
EAP220

6 Primaria Nerucci
1 Infanzia

EFFETTUATA,
esito positivo

Frutti direte a
parete CAT6

Secondaria Melani
Primaria Nerucci
(a corpo)

EFFETTUATA,
esito positivo

Switch TP-LINK 24
porte
10/100/1000Mbps

2 Secondaria Melani
2 Primaria Nerucci

EFFETTUATA,
esito positivo

[

Tubo plastico per
passaggio 2 cavi
max — A CORPO

Secondaria Melani
Primaria Nerucci
(a corpo)

EFFETTUATA,
esito positivo

Tubo plastico per
passaggio 6 cavi
max — A CORPO

Secondaria Melani
Primaria Nerucci
(a corpo)

EFFETTUATA,
esito positivo

Tubo plastico per
passaggio 10 cavi

max — A CORPO

Secondaria Melani
Primaria Nerucci

(jrqorpo)

EFFETTUATA,
esito positivo
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I FASE —RISCONTRO MATERIALE FORNITO

L acquisizione dei dati tecnici di riscontro dei beni forniti & stata effettuata.

Dalle operazioni di verifica sopra menzionate ¢ emerso che i beni forniti, non si discostano dall’ordinativo e ove si
registra qualche lieve variazione, “conseguenza dell’evoluzione tecnologica”, i prodotti sostitutivi sono comunque di
caratteristiche superiori a quelli ordinati.

Si riscontra che la corrispondenza é totale

II FASE - COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE

Il Collaudatore si accerta che gli Access Point, e switch installati in vari punti degli edifici scolastici , consentono
un funzionamento ottimale della rete in configurazione LAN/WLAN.

Sono stati effettuati test di trasmissione di file di diverso tipo che hanno dato esito positivo.

Inoltre ¢ stato possibile verificare con un dispositivo WiFi il collegamento alla rete e navigare su Internet.

L’esito del collaudo per tali articoli & positivo

Constato I'esito favorevole dei riscontri effettuati; vista la buona qualita dei materiali forniti e la regolare esecuzione
delle opere realizzate.

CERTIFICA

che la fornitura ¢ conforme alle prescrizioni stabilite, pertanto idonea per alle attivita cui é destinata.

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore 13.00

Montale 19 luglio 2016

Il collaudatore economico Il rappresentate dell’operatore
Francesco Lombardi Sig. Simone Berti
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